

Prot. n. 67103 / T12.C06
Struttura mittente: UA3
Struttura destinataria: C1

Torino, 21.06.2021

All'Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Alpignano
ing. Steven Giuseppe Palmieri
protocollo.alpignano@legalmail.it
segreteria.sindaco@comune.alpignano.to.it

e p.c. All' Assessore ai Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio,
Edilizia scolastica, Infrastrutture, Verde pubblico,
Decoro e Arredo urbano, Sport e tempo libero,
Cooperazione internazionale e gemellaggi, Politiche
comunitarie, Bandi nazionali ed europei del Comune di
Alpignano
pierpaolo.barbiani@comune.alpignano.to.it

e p.c. Al Consigliere Delegato ai Lavori pubblici, gare e contratti,
infrastrutture della Città metropolitana di Torino
dott. Fabio Bianco
fabio.bianco@cittametropolitana.torino.it

**OGGETTO: S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL
FIUME DORA RIPARIA. (Prog. n. 138/2020) (CUP J77H20000550001) (C.I.G.
8729464594).**

Informativa sullo stato di affidamento dei lavori.

In riferimento agli articoli di stampa pubblicati sulle testate locali (rif.to articolo de "La Val-
susa del 17.06.2021), si informa che l'iter di affidamento dei lavori sta procedendo secondo gli im-
pagni assunti e, nei limiti imposti dalle normative vigenti, cercando di contrarre il più possibile i
tempi.

Allo stato attuale, dopo essere stato individuato il miglior offerente (termine presentazione
offerte il 26.05.2021) a seguito di procedura negoziata ad inviti (con specifica richiesta di sopralluo-
go obbligatorio),

si sta procedendo nella fase di verifica della congruità della manodopera che dovrebbe con-
cludersi nei prossimi giorni.

A seguire, si formalizzerà amministrativamente l'aggiudicazione che, divenuta efficace, consentirà di procedere alla consegna dei lavori (in pendenza di stipula del contratto), previa acquisizione della documentazione necessaria da parte dell'Impresa (con cui sono stati intrapresi i primi contatti per analizzare gli aspetti di carattere organizzativo del cantiere).

A disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione e precisazione.

Distinti saluti.

Il R.U.P. e Dirigente della Direzione
Coordinamento Viabilità - Viabilità 1
ing. Matteo Tizzani
(firmato digitalmente)